CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

Pec: settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it

Mail: lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it

DETERMINAZIONE
SETTORE III - TECNICO

R.G.	**115**	**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Fontana Fistole e Acquariello. CIG : 8432946F2C CUP: B77H19003960002.**
R.S.	**39**	
DATA	**24-02-2021**	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 09/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Fontana Fistola e Acquariello" per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 141.373,04 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 58.626,96 per Somme a disposizione dell'Ente;

2. con propria precedente determinazione a contrattare n. 191, in data 14/09/2020, si è stabilito:
   a) di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art.1, comma 2, lett. A) del D.L. 16 LUGLIO 201, attraverso il Mepa mediante RdO per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto;
   b) di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00;
3. con RdO n. 1409356 del 14/09/2020 è stata attivata la trattativa diretta sulla piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica d'acquisto mediante trattativa diretta sul MEPA;

4. con determina del Responsabile del Settore 3 n. 198 del 18/09/2020 (r.G. n.626 del 21/09/2020) sono stati affidati i lavori indicati in oggetto all'impresa Co.Bi. Costruzioni s.a.s. di Biffaro Ernesto & C., con sede legale in Casal di Principe (CE) via Firenze n.12; P. IVA e C F. 03007750619, Legale Rappresentante Sig. Biffaro Ernesto, nato a Casal di Principe (CE) il 02/10/1973, per l'importo complessivo di € 132.508,80 di cui € 127.508,76 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 6,50 % e € 5.000,04 per O.S. non assoggettati a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 29.151,94;

5. con determina del Responsabile del settore 3 n. 166 del 25/08/2020 (RG. N.557 del 26/08/2020) sono stati affidati, all'operatore economico arch. Marcello Mastroianni, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1379, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Pozzillo n.3/2 (Cod.fisc. MSTMCL70M10Z133U – P.IVA 02804540611), i SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AFFERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DELLA ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessori, relativamente all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI FONTANA FISTOLA E ACQUARIELLO", mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett.a) art.1 del decreto legge n.76 del 16/07/2020, per un compenso lordo pari ad 11.609,52 di cui Imponibile € 9.150,00 Cassa al 4% € 366,00 ed IVA al 22% € 2.093,52;

6. con determina del Responsabile del settore 3 n. 167 del 25/08/2020 (RG. N.558 del 26/08/2020) sono stati affidati, all'operatore economico dott. Geol. Crescenzo Senese, iscritto all'Albo Geologi della Regione Campania al n. 1235, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Cesarano n. 42/2 P.IVA 02203850611, relativamente all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI FONTANA FISTOLA E ACQUARIELLO", la redazione della relazione geologica comprensiva delle indagini, mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett.a) art.1 del decreto legge n.76 del 16/07/2020, per un compenso lordo pari ad 2.726,46 di cui Imponibile € 2.673,00 Cassa al 2% € 53,46;

CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

Pec: settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it

Mail: lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it

7. con determina del Responsabile del settore 3 n. 168 del 25/08/2020 (RG. N. 559 del 26/08/2020) sono stati affidati, all'operatore economico Arch. Massimiliano Pepe, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1147, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Caduti sul Lavoro P.IVA 02644880615, relativamente all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI FONTANA FISTOLA E ACQUARIELLO", il servizio SIA per Collaudo Statico mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett.a) art.1 del decreto legge n.76 del 16/07/2020, per un compenso lordo pari ad 3.045,12 di cui Imponibile € 2.400,00 Cassa al 4% € 96,00 e IVA al 22% pari ad € 549,12;

8. con determina del Responsabile del settore 3 n. 22 del 01/02/2021 (RG. N. 59 del 01/02/2021) è stata approvata la perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori arch. Marcello Mastroianni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui quadro economico risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI			PARZIALI	TOTALI
LAVORO A MISURA			€ 145.000,98	
di cui oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 5.000,04	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 140.000,94	
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 145.000,98	
Ribasso	€ 140.000,94	6,50%	€ 9.100,06	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CONTRATTUALE E ONERI				€ 135.900,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE				
Imprevisti vari comprensivi d'IVA			€ 427,03	
Relazione geologica			€ 2.673,00	
Cnpaia geologo			€ 53,46	
spese per deposito sismico			€ 500,00	
Spese Tecniche di progettazione , D.L. e coordinamento			€ 9.150,00	
Cassa 4%			€ 366,00	
Collaudo			€ 2.400,00	
Inarcassa			€ 96,00	
IVA al 22%			€ 549,12	
IVA sui lavori 22% su	€ 135.900,92		€ 29.898,20	
Oneri di smaltimento in discarica comprensivi d'IVA			€ 6.222,00	
INCENTIVI ART92 c.5 del Codice			€ 2.900,02	
Recupero ribasso d'asta e oneri riflessi			€ 8.864,25	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 64.099,08
		IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 200.000,00

VISTA E RICHIAMATA:

1. la documentazione relativa gli atti finali redatta dal direttore dei lavori arch. Marcello Mastroianni ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/02/2021 col N. 1898 riportante il seguente quadro economico finale:

IMPORTO LAVORI	PARZIALI	TOTALI
LAVORO A MISURA	€ 145.000,98	
di cui oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,04	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 140.000,94	

CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

Pec: settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it

Mail: lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it

IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 145.000,98	
Ribasso	€ 140.000,94	6,50%	€ 9.100,06	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CONTRATTUALE E ONERI				€ 135.900,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE				
Imprevisti vari comprensivi dìIVA			€ 427,03	
Relazione geologica			€ 2.673,00	
Cnpaia geologo			€ 53,46	
spese per deposito sismico			€ 500,00	
Spese Tecniche di progettazione , D.L. e coordinamento			€ 9.150,00	
Cassa 4%			€ 366,00	
Collaudo			€ 2.400,00	
Inarcassa			€ 96,00	
IVA al 22%			€ 549,12	
IVA sui lavori 22% su	€ 135.900,92		€ 29.898,20	
Oneri di smaltimento in discarica comprensivi d'IVA			€ 6.222,00	
INCENTIVI ART92 c.5 del Codice			€ 2.900,02	
Recupero ribasso d'asta e oneri riflessi			€ 8.864,25	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 64.099,08
		IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 200.000,00

2. il relativo certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori arch. Marcello Mastroianni in data 22 febbraio 2021 dal quale si evince la corretta esecuzione dei lavori e la relativa liquidazione a saldo per complessivi € 22.050,33;

3. la relazione positiva redatta in merito dal RUP;

CONSIDERATO CHE:

a) il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

b) gli operatori hanno rimesso, in formato elettronico, relative fatture onde conseguirne il pagamento:

b.1) Co.Bi. Costruzioni s.a.s. di Biffaro Ernesto & C., con sede legale in Casal di Principe (CE) via Firenze n.12; P. IVA e C F. 03007750619 N.4/2021 di € 165.799,12 di cui € 29.898,20 per IVA;
b.2) Co.Bi. Costruzioni s.a.s. di Biffaro Ernesto & C., con sede legale in Casal di Principe (CE) via Firenze n.12; P. IVA e C F. 03007750619 N.5/2021 di € 6.222,00 di cui € 565,64 per IVA;
b.3) arch. Marcello Mastroianni, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1379, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Pozzillo n.3/2, Cod.fisc. MSTMCL70M10Z133U – P.IVA 02804540611, N.3/2021 di € 9.516,00 di cui 366,00 per CNPAIA;
b.4) Arch. Massimiliano Pepe, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1147, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Caduti sul Lavoro P.IVA 02644880615, N.4/2021 di € 3.045,12 di cui 96,00 per CNPAIA e € 549,12 per IVA;
b.5) dott. Geol. Crescenzo Senese, iscritto all'Albo Geologi della Regione Campania al n. 1235, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Cesarano n. 42/2 P.IVA 02203850611, N.1/2021 di € 2.726,46 di cui 53,46 per CNPAIA;

CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

Pec: settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it

Mail: lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it

DATO ATTO che è stato verificato on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE

Visti:

Il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016;
Il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
lo statuto ed i regolamenti comunali vigenti;

RITENUTO procedere in merito;

DETERMINA

1) **approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori con il seguente quadro economico finale:

IMPORTO LAVORI			PARZIALI	TOTALI
LAVORO A MISURA			€ 145.000,98	
di cui oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 5.000,04	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 140.000,94	
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 145.000,98	
Ribasso	€ 140.000,94	6,50%	€ 9.100,06	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CONTRATTUALE E ONERI				€ 135.900,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE				
Imprevisti vari comprensivi dìIVA			€ 427,03	
Relazione geologica			€ 2.673,00	
Cnpaia geologo			€ 53,46	
spese per deposito sismico			€ 500,00	
Spese Tecniche di progettazione , D.L. e coordinamento			€ 9.150,00	
Cassa 4%			€ 366,00	
Collaudo			€ 2.400,00	
Inarcassa			€ 96,00	
IVA al 22%			€ 549,12	
IVA sui lavori 22% su	€ 135.900,92		€ 29.898,20	
Oneri di smaltimento in discarica comprensivi d'IVA			€ 6.222,00	
INCENTIVI ART92 c.5 del Codice			€ 2.900,02	
Recupero ribasso d'asta e oneri riflessi			€ 8.864,25	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 64.099,08
		IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 200.000,00

2) approvare il relativo Certificato di Regolare Esecuzione in data 22 febbraio 2021 prot. n. 1898 dal quale risulta il credito netto di € 135.900,92 oltre IVA al 22% € 29.898,20 per un totale di € 165.799,12 che può essere corrisposto alla ditta affidataria Co.Bi. Costruzioni s.a.s. di Biffaro Ernesto & C., con sede legale in Casal di Principe (CE) via Firenze n.12; P. IVA e C F. 03007750619,, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

3) liquidare la spesa complessiva di Euro 186.308,70, a favore dei creditori come di seguito indicato:

CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

Pec: settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it

Mail: lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Co.Bi. Costruzioni s.a.s. di Biffaro Ernesto & C., con sede legale in Casal di Principe (CE) via Firenze n.12; P. IVA e C F. 03007750619	n. 4/21	22/02/2021	€ 165.799,12	€ 161.660,75 su cap. 57/2020 € 4.138,37 su cap.57/2020	€ 161.660,75 su Imp. N. 268 del 21/09/2020 € 4.138,37 su Imp. N. 397/2020 del 31/12/2020	8432946F2C
Co.Bi. Costruzioni s.a.s. di Biffaro Ernesto & C., con sede legale in Casal di Principe (CE) via Firenze n.12; P. IVA e C F. 03007750619	n. 5/21	22/02/2021	€ 5.222,00	cap.57/2020	Imp. N. 397/2020 del 31/12/2020	8432946F2C
arch. Marcello Mastroianni, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1379, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Pozzillo n.3/2, Cod.fisc. MSTMCL70M10Z133U – P.IVA 02804540611	n.3/21	22/02/2021	€ 9.516,00	57	241/2020 del 26/08/2020	8409320664
dott. Geol. Crescenzo Senese, iscritto all'Albo Geologi della Regione Campania al n. 1235, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Cesarano n. 42/2 P.IVA 02203850611	1/21	22/02/2021	€ 2.726,46	57	242/2020 del 26/08/2020	8409345B04
Arch. Massimiliano Pepe, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1147, con studio professionale in Caiazzo (CE) alla Via Caduti sul Lavoro P.IVA 02644880615	4/21	22/02/2021	€ 3.045,12	57	243/2020 DEL 26/08/2020	8409368DFE

		Somma	€ 186.308,70			

4) trasmettere copia della presente al Settore 2- Finanze e Tributi per gli adempimenti e le rilevazioni contabili di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, nonché al Settore 1 - Amministrativo e Segreteria per l'apposizione del visto di pubblicazione all'Albo On-line del Comune.

CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

Pec: settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it

Mail: lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it

Il Responsabile del SETTORE III - TECNICO
Carmelina Russo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa